

АПСС

Стратегическая сессия



Ассоциация производителей
светодиодов и систем на их основе

Проект

«Новые территории»

*проект на стадии согласования



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Здесь приведены некоторые определения, чтобы содержание работ в этом проектом предложении было понятно.

Эти и другие термины и определения могут быть пересогласованы в процессе работ.



Стратегия

общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели.



Видение

основа для разработки Стратегии, включает в себя ключевые ценности компании, назначение компании и основные целевые ориентиры на длительный период времени (на период стратегического планирования).



Проект

связанная планом деятельность, направленная на достижение определённой цели в заданные сроки при заданных ограничениях по ресурсам.





Организация деятельности в рабочей группе

Руководитель проекта: подбор членов рабочей группы; составление календарного плана проекта; постановка задач каждому члену рабочей группы и прием результатов; организация коммуникации между участниками рабочей группы; маркетинг.

Консультант-юрист: юридическая оценка результатов работ на каждом этапе, предложения доработок; дополнение, уточнение и структурирование итоговых документов; юридические консультации.

Консультант-технический специалист: оценка технической стороны результатов работ на каждом этапе, предложения по доработке документов; дополнение, уточнение и структурирование итоговых документов; технические консультации.

GR-поддержка: предоставление контактов специалистов, необходимых для продвижения в ФОИВах подготовленных инициатив.

Специалисты: мониторинг госзакупок; подготовка статистики; подготовка обращений в ведомства (ФАС, прокуратура); подготовка и направление запросов на разъяснения по условиям конкурсов; проведение мониторинга систем освещения в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Еженедельно в согласованный день проводятся совещания рабочей группы продолжительностью от 30 минут до 1,5 часа.

В этот же день выполняются совместные работы продолжительностью до 4 часов.





Цель и задачи проекта



Цель

проведение проверки освещения, поставляемого на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики для оценки качества закупаемого оборудования.

- 1 Осуществление на регулярной основе мониторинга закупок светильников.
- 2 Проведение анализа опубликованных конкурсных документов на соответствие законодательству РФ.
- 3 Проведение анализа опубликованных заключенных договоров на поставку освещения на соответствие законодательству РФ.
- 4 Осуществление выездной проверки для оценки качества закупаемых светильников.



План работ по проекту

Задача

Осуществление на регулярной основе мониторинга закупок светильников

Проведение анализа опубликованных конкурсных документов на соответствие законодательству РФ, на регулярной основе

Проведение анализа заключенных контрактов на соответствие законодательству РФ, на регулярной основе

Осуществление выездной проверки для оценки качества закупаемых светильников

Взаимодействие с Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством финансов РФ, Министерством науки и высшего образования РФ при сопровождении проекта, правительством республик ЛНР и ДНР

Администрирование и сопровождение отраслевого телеграм-канала

Срок реализации

I – IV квартал 2023

I – IV квартал 2023

I – IV квартал 2023

I – IV квартал 2023

I – IV квартал 2023

I – IV квартал 2023

Ответственные

Специалисты, юрист, технический специалист, РПО

Специалисты, юрист, технический специалист, РПО

Специалисты, юрист, технический специалист, РПО

Специалисты, РПО, ГД

РПО, ГД, секретарь

РПО, ГД, секретарь



План работ по проекту

Задача

Подготовка публикаций, материалов для СМИ, соц сетей, сайта, организация мероприятий, круглых столов

Срок реализации

I – IV квартал 2023

Ответственные

Пресс-служба, РПО, специалисты



Временные затраты на проект

Должность



Юрист

240



Технический специалист

120



Специалист 1

960



Специалист 2

960



Руководитель проектного офиса

480



Генеральный директор

240



Секретарь

240



IT-поддержка

120



Пресс-служба

120

Количество часов в год