
Проект

«Маркировка»

Стратегическая сессия
АПСС Ассоциация производителей 

светодиодов и систем на их основе

*проект на стадии согласования



Цель проекта

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Внедрить систему прослеживаемости происхождения 
светотехнической продукции и ее компонентов, для 
того чтобы потребитель был обеспечен 
качественными сертифицированными светильниками 
отечественного производства.



Задачи проекта

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

1

Способствовать скорейшему подписанию ПП РФ «О проведении на 
территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 
средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной 
продукции» (сбор и предоставление информации, подготовка 
ответов на запросы из ФОИВов);

2 Определить перечень информации, которая должна быть отражена 
при считывании QR кода;

3 Определить элементы светильника для нанесения маркировки;

4 Оказать сопровождение при информационной интеграции ЦРПТ и 
участников эксперимента по маркировке;

5 Определить оборудование для нанесения маркировки и его 
стоимость;

6
Провести анализ и подготовить заключение по результатам 
эксперимента и техническое задание на доработку системы 
маркировки, оборудование и ПО;

7
Способствование принятия ПП РФ «об обязательной маркировке 
средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной 
продукции».



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Задача Срок реализации Ответственные

Подготовка материалов по запросам ФОИВ для запуска 
эксперимента по маркировке (сбор и предоставление информации 
для АНО «ННЦК»* для исследования рынка отдельных видов 
светодиодной продукции, запрос МПТ)

IV квартал 2022 –
III квартал 2023 Руководитель проектного офиса

Подписание ПП о начале эксперимента по маркировке продукции I – II квартал 2023 Генеральный директор

Определение информации для включения в дата матрикс код 
маркировки I квартал 2023 Технический специалист

Определение элементов светильников для нанесения маркировки, 
а также маркировка упаковки (индивидуальна, групповая и т.п.) I квартал 2023 Технический специалист

Определение перечня оборудования для маркировки и его 
стоимости (в нескольких вариантах) I квартал 2023 Технический специалист

Информационная интеграция с ЦРПТ (ПО, ЛК) II квартал 2023 Технический специалист



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Проведение эксперимента в компаниях участниках II – III квартал 2023

Анализ результатов эксперимента, выводы. Подготовка ТЗ на 
доработку системы маркировки IV квартал 2023

Доработка системы маркировки в отрасли и законодательства Генеральный директор

Защита результатов программы в ФОИВ IV квартал 2023 Генеральный директор

Старт программы I квартал 2024 Генеральный директор

Задача Срок реализации Ответственные

II – IV квартал 2023



Количество часов в годДолжность

Временные затраты на проект

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Юрист

Технический специалист

Руководитель проектного офиса

Генеральный директор

IT-поддержка

Пресс-служба

120

120

120

240

120

120
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