

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу совещания
от 17 декабря 2020 г. № ДЧ-П10-82пр

КОНЦЕПЦИЯ
плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию спроса на конечную
продукцию электронной промышленности и микропроцессоры

№	Мероприятие	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Вид документа	Ожидаемый результат
1	Определение приоритетных направлений - сквозных проектов развития отечественной электроники (ОЭ) и программного обеспечения (ПО)	Минпромторг России Минцифры России	Январь 2021	Протокол Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее – Президиум Правительственной комиссии)	Перечень приоритетных направлений - сквозных проектов развития отечественной электроники (ОЭ) и программного обеспечения (ПО) утверждены протоколом Президиума Правительственной комиссии
2	Определение критериев и условий выбора компании-заказчика по каждому приоритетному направлению	Минпромторг России Минцифры России	Январь 2021	Протокол Президиума Правительственной комиссии	Критерии и условия выбора компаний-заказчиков по каждому приоритетному направлению утверждены протоколом Президиума Правительственной комиссии
3	Проведение отбора компаний-заказчиков	Минпромторг России Минцифры России	Февраль 2021	Протокол Президиума Правительственной комиссии.	Перечень компаний-заказчиков по каждому приоритету утвержден протоколом Президиума правительственной комиссии

4	Заключение компаниями-заказчиками соглашений с Правительством Российской Федерации	Ответственный вице-премьер	Февраль 2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации/Соглашение о намерениях	Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о подписании соглашений о намерениях между Правительством Российской Федерации и компаниями заказчиками. Подписаны соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и компаниями-заказчиками
5	Создание компаниями-заказчиками центров компетенций	Компании-заказчики	Февраль 2021	Внутренние акты компаний-заказчиков	Созданы центры компетенций по формированию спроса на конечную продукцию электронной промышленности и микропроцессоров по каждому приоритету
6	Разработка функциональных требований, ТЗ и ФЭО к электронике и программному обеспечению	Центры компетенций	Февраль 2021	Доклад	Разработаны требования к электронике и программному обеспечению. Рассчитан необходимый объем финансирования проекта, разработано техническое задание проекта по формированию спроса на конечную продукцию электронной промышленности и микропроцессоров по каждому приоритету. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации

7	Утверждение функциональных требований к электронике и ПО, а также перечень оборудования	Компании-заказчики	Февраль 2021	Протокол Президиума Правительственной комиссии	Протоколом Президиума Правительственной комиссии утверждены требования к электронике и ПО, а также перечень оборудования
8	Заключение договоров с поставщиками и/или разработчиками электроники и ПО	Компании-заказчики	Февраль 2021	Договор с поставщиками и/или разработчиками электроники и ПО	Подписан договор с поставщиками и/или разработчиками электроники и ПО
9	Предоставление субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров	Минпромторг России	Февраль 2021	Договор о предоставлении субсидий	Подписан договор о предоставлении субсидии
10	Установление запрета на использование иностранной продукции позднее декабря 2024 года, за исключением особых решений Правительства Российской Федерации	Минцифры России	Март 2021	Указ Президента Российской Федерации	Подписан Указ Президента Российской Федерации
11	Стимулирование разработки российского системного и прикладного ПО для текущих поколений электроники и микропроцессоров с целью обеспечения продаж кампаниям заказчикам	Минцифры России Минпромторг России	Апрель 2021	Договор о предоставлении субсидий и/или предоставлении финансовых льгот и мер поддержки	Подписан договор о предоставлении субсидии и/или предоставлении финансовых льгот и мер поддержки
12	Обеспечение возмещения компаниям-заказчикам затрат на внедрение ОЭ и ПО при условии со-финансирования 50/50	Минпромторг России Минцифры России	Апрель 2021	Договор о предоставлении субсидий и/или предоставлении финансовых льгот и мер поддержки	Подписан договор о предоставлении субсидии или предоставлении финансовых льгот и мер поддержки

13	Мониторинг хода исполнения и результатов соглашений	Правительство Российской Федерации	регулярно, один раз в полгода	Протокол Президиума Правительственной комиссии	Доклады компаний-заказчиков о ходе исполнения соглашений утверждены на Президиуме Правительственной комиссии
14	Формирование и обеспечение фискальных и нефискальных мер поддержки перехода на отечественную электронику	Минцифры России Минфин России Минпромторг России Минэкономразвития России	2021-2023	Постановление Правительства Российской Федерации	Фискальные и нефискальные меры поддержки перехода на отечественную электронику, а также порядок предоставления таких мер утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
15	Нормативное обеспечение мероприятий дорожной карты	Ответственные ГРБС	Апрель 2021	Ведомственные акты/акты Правительства Российской Федерации	Приняты нормативные и правовые акты, обеспечивающие реализацию мероприятий дорожной карты